

Số: /TTr-UBND

Kim Phượng, ngày 30 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị thẩm định dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự toán mua sắm: Hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu: “Thực hiện lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại các tuyến đường”, xã Kim Phượng năm 2025

Kính gửi: - UBND huyện Định Hoá;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa;

UBND xã Kim Phượng trình UBND huyện Định Hóa; Phòng Tài chính - kế hoạch xem xét, thẩm định dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự toán mua sắm: Hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu: “Thực hiện lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại các tuyến đường”, xã Kim Phượng năm 2025 trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn

mới giai đoạn 2021 - 2025; số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/03/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 12/8/2023 của bộ Tài Chính quy định quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 27/05/2025 của UBND huyện Định Hóa về việc giao vốn sự nghiệp năm 2025, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện Định Hóa;

Căn cứ kế hoạch số: 90/KH-UBND ngày 29/05/2025 của UBND xã Kim Phụng về việc Hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu: Thực hiện lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại các tuyến đường trên địa bàn xã Kim Phụng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 30/05/2025 của UBND huyện Định Hóa về việc Phê duyệt Phương án thực hiện Kế hoạch hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu: “Thực hiện lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại các tuyến đường”, xã Kim Phụng năm 2025 từ nguồn vốn sự nghiệp Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hoá.

II. PHÂN DỰ TOÁN

1. Khái quát thông tin về dự án như sau:

- Tên dự án: Hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu: “Thực hiện lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại các tuyến đường”, xã Kim Phụng năm 2025.

- Tổng mức đầu tư: 111.079.900 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một triệu không trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm đồng)

- Chủ đầu tư : UBND xã Kim Phụng

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025 được giao tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 của UBND huyện Định Hoá về giao vốn sự nghiệp năm 2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Định Hoá.

- Mục đích thực hiện: Nhằm từng bước tạo sự chuyển biến nâng cao ý thức Bảo vệ môi trường của công đồng nhân dân thông qua tuyên truyền và hỗ trợ xây dựng các mô hình: Phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại rác tại nguồn của các hộ dân; tạo không gian sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn cùng cố nâng cao chất lượng tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối

với xã Nông thôn mới và hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên; hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông theo bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025
- Địa điểm, quy mô dự án: Xã Kim Phụng, huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.

2. Đối với dự toán mua sắm:

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là: **111.079.900 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm mười một triệu không trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm đồng*)

Trong đó:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ là: 77.000.000 đồng (*Ngân sách NN hỗ trợ chiếm tỷ lệ 69.3% tổng kinh phí thực hiện*);
- Nhân dân đối ứng là: 34.079.900 đồng (*chiếm tỷ lệ 30,7% tổng kinh phí thực hiện*);

(Chi tiết tại Biểu kèm theo)

3. Nội dung thực hiện:

- Thép ống mạ kẽm dùng làm trụ đèn chiếu sáng (*Trụ đèn chiếu sáng - Thép ống mạ kẽm phi 76 Cường Phát; độ dày 1,4 ly; chiều dài cây tiêu chuẩn: 6m/cây, trọng lượng 15,38-15,5kg/cây*): Kinh phí thực hiện là 12.799.900 đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100%;

- Đèn đường năng lượng mặt trời 300w (*Đèn đường năng lượng mặt trời 300w Elink (EDDS3-300): công suất 300W; tiêu chuẩn bảo vệ IP66; Pin LifePO4: 3.2V/40Ah; Nguồn sáng: 390 Led - 5730; Màu ánh sáng: Trắng; Thời gian sạc: 8 -10h; Thời gian chiếu sáng: 10 -12h; Chế độ sáng: Auto/3h/5h/8h/Diming; Tấm Solar: Mono 6V/48W; Kích thước đèn: 490x210x55mm; Kích thước tấm Solar: 670x350x17mm; Kích thước cần đèn: phi 60mm; Bảo hành 24 tháng, Công ty sản xuất: Công ty cổ phần SX - TM Sáng Việt*): Kinh phí thực hiện là 66.000.000 đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 64.200.100 đồng; Nhân dân đối ứng 1.799.900 đồng;

- Nhân công thực hiện (*nhân công đào hố - kích thước hố 50x50x80 cm; đổ bê tông; dựng cột, lắp đèn, cân chỉnh hoàn thiện...*): Kinh phí thực hiện là 12.000.000 đồng, nhân dân đối ứng 100%;

- Bê tông hồ chôn cột M200: Kinh phí thực hiện là 20.280.000 đồng, nhân dân đối ứng 100%;

III. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Phần công việc đã thực hiện: Không có

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Bê tông chôn cột M#200	Nhân dân đối ứng	20.280.000
2	Công gia công cột, lắp bóng; Công đào hố, chôn cột	Nhân dân đối ứng	12.000.000
Tổng giá trị			32.280.000

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3.1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Có biểu chi tiết đính kèm đính kèm)

3.2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất, phạm vi công việc tại kế hoạch số: 90/KH-UBND ngày 29/5/2025 của UBND xã Kim Phượng Về việc Hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu: Thực hiện lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại các tuyến đường trên địa bàn xã Kim Phượng năm 2025.

b) Giá gói thầu: Được xác định theo báo giá hàng hóa được hộ kinh doanh cung cấp.

c) Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp năm 2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa và các nguồn vốn khác theo quy định.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu đối với dự toán mua sắm từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: Chỉ định thầu rút gọn

đ) Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Ngay sau khi kế hoạch đấu thầu được UBND huyện phê duyệt, UBND xã sẽ tiến hành lựa chọn các nhà thầu cho các gói thầu trong quý II năm 2025.

e) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tối đa 15 ngày

g) Loại hợp đồng: Gói thầu mua sắm có quy mô nhỏ nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói là hợp đồng phù hợp

h) Thời gian thực hiện gói thầu: Gói thầu mua sắm có quy mô nhỏ nên xác định thời gian thực hiện gói thầu là 10 ngày.

i) Tùy chọn mua thêm: không có.

k) Giám sát hoạt động đấu thầu: UBND huyện Định Hóa/Phòng tài chính kế hoạch huyện Định Hóa.

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Không có

5. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 2

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0 đồng
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	32.280.000 đồng
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	78.799.900 đồng
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0 đồng
Tổng giá trị các phần công việc		111.079.900 đồng
Tổng mức đầu tư của dự toán		111.079.900 đồng

III. Kiến nghị

Với các nội dung trên UBND xã Kim Phượng kính đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đơn vị triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- TT Đảng uỷ và HĐND xã;
- Ban QL XDNTM xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú

Dự toán mua sắm: Kế hoạch hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu xã Kim Phượng năm 2025

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Kim Phụng	Mua đèn năng lượng mặt trời thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu xã Quy Kỳ năm 2025	Mua đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời	78.799.900 Trong đó: - Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 77.000.000 - Nhân dân đối ứng: 1.799.900	Nguồn vốn sự nghiệp năm 2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Định Hoá và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	10 ngày	Không	Không
Tổng giá gói thầu: 78.799.900 đồng													

